
Austausch zu Herausforderungen 
der Lehrgangsförderung

1252. Kontaktstudium in Chemnitz, 16. - 18. April 2024

1. Sachstand Umsetzung Bau ÜLU 

2. Kurzvorstellung Entwicklung Unterweisungspläne und Kostenpläne

3. Erfahrungsaustausch und aktuelle Herausforderungen 



Entwicklung neuer ÜLU-Rahmenlehrpläne Bauberufe
Arbeitsschwerpunkte ab 2024

◼ 16 Bauberufe, Ausbau, Hochbau, Tiefbau 
(Straßenbauer, Kanalbauer für Infrastrukturtechnik, Leitungsbauer für Infrastrukturtechnik, Gleisbauer, Brunnenbauer, Spezialtiefbauer, Feuerungs- und 
Schornsteinbauer, Bauwerksmechaniker für Abbruch und Betontrenntechnik, Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Zimmerer, Stuckateur, Fliesen-, 
Platten- und Mosaikleger, Estrichleger, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer, Trockenbaumonteur)

◼ 17 (13) Wochen ÜLU, „BIBB-Aufgabensammlung“, Förderung 6/17 (TT-Anteil, 1983)

◼ 2019 Beginn Neuordnungsverfahren, 2020 Überlegungen Umstellung Fördersystem

◼ 08.2023 Info ZDB/HDB/IG BAU an HPI, Umstellung auf „HPI-Pläne“, Inkrafttreten 08.2024

◼ 08.2023 Info HPI an ZDH, erste Aufwandskalkulation an BMWK mit Basis 142 Pläne 
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Entwicklung neuer ÜLU-Rahmenlehrpläne Bauberufe
Arbeitsschwerpunkte ab 2024

◼ 12.2023 finale Abstimmung Mengengerüst, 375 Pläne zzgl. 375 Kostenpläne

◼ 12.2023 Ermittlung Kapazitätsbedarf HPI 151 MM, 4 MA über 4 Jahre

◼ 01.2024 Antrag DHI auf Aufwuchs HPI Stellenplan um 2 wiss. MA ab 2025

◼ 02.2024 Zusage Sozialpartner Bau 200.000 EUR für 2 wiss. MA in 2024 und anteilig 
Fehlbedarf ab 2025

◼ 29. Februar Zustimmung Beschlussvorlage im BLA zum Antrag auf zwei zusätzliche 
Stellen im HPI zur Bewältigung transformationsbedingter Mehraufwände

◼ Mai Amtschefkonferenz WM; Juni Wirtschaftsministerkonferenz → BMF Freigabe!?

◼ 10. April Kick-Off der 22 Arbeitskreise und LK Hochbau, Tiefbau, Straßenbau 

52. Kontaktstudium in Chemnitz, 16. - 18. April 2024 14



Entwicklung neuer ÜLU-Rahmenlehrpläne Bauberufe
Arbeitsschwerpunkte ab 2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Start Arbeitskreise, Sensibiliserung und Information der Akteure
Erarbeitung Grundstufenkurse 
Erarbeitung Kostenpläne Grundstufe M1
Erarbeitung Pläne 1. Fachstufenjahr
Erarbeitung Kostenpläne 1. Fachstufenjahr M2
Vorbereitung Fördersystem Bund/Länder/HWO
Start neuer Bau ÜLU M3
Vorbereitung Fördersystem Bund/Länder/HWO für 2. Fachstufenjahr
Parallele Erarbeitung Pläne 2. Fachstufenjahr
Parallele Erarbeitung Kostenpläne 2. Fachstufenjahr M4

parallele Inhaltskonzeption 2. Ausbildungsjahr neben Erarbeitung 

parallele Inhaltskonzeption 3. Ausbildungsjahr neben Erarbeitung 

M2: Unterweisungspläne mit Kostenplänen 1. Fachstufenjahr  (2. Ausbildungsjahr) liegen zur Genehmigung durch BMWK vor

M3: Start neuer Bau ÜLU zum 01.08.2027

M4: Unterweisungspläne mit Kostenplänen 2. Fachstufenjahr (3. Ausbildungsjahr) liegen zur Genehmigung durch BMWK vor

2028
Zeitplanung Erstellung ÜLU-Pläne Bauwirtschaft

2024 2025 2026 2027

M1: Unterweisungspläne mit Kostenplänen Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) liegen zur Genehmigung durch die Länder vor

17,6 45,2 35,2 30,6 22,0
20,0 20,0 20,0 20,0
25,2 15,2 10,6 2,0

Benötigte Kapazitäten ÜLU Bau
Aufwuchs DHI Kapazitäten

Verbleibende Kapazitätslücke
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